



MODELO DE PLANO DE TRABALHO

(Emendas Impositivas de Vereador - Termo de Fomento ou Termo de Colaboração)

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Município Concedente: Município de Senador Canedo/GO
CNPJ: 25.107.525/0001-51

Organização da Sociedade Civil - OSC:	
Nome:	ITGA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GESTÃO APLICADA
CNPJ:	22648045000100
Endereço:	RUA JABOTICABEIRA QD 18 LT 02
Representante Legal:	CAROLINA RIBEIRO CORREIA
CPF:	036.468.791-65

Instrumento Jurídico:
<input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração

Emenda Parlamentar Impositiva: CAPITAL
Número da Emenda: R\$ 519.230,77
Autor da Emenda (Vereador): Sergio de Souza Bravo Junior

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO


CONSTRUÇÃO DE CLINICA DE HEMODIALISE COM 35 PONTOS, AREAS DE APOIO E SISTEMA COMPLETO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

3. JUSTIFICATIVA

ATENDER SENADOR CANEDO E REGIÃO PACTUADA COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE.

4. OBJETIVO GERAL

OFERECER SERVIÇO DE HEMODIÁLISE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS
--



5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATENDIMENTO DE 35 (CAPACIDADE TOTAL) EM TRES TURNOS DIÁRIOS.

6. METAS E INDICADORES

ATENDER ATÉ 105 USUÁRIOS SUS POR DIA EM SUA CAPACIDADE TOTAL

7. PÚBLICO-ALVO

DOENTES REANAIS CRÔNICOS USUÁRIOS DE SUS DE SENADOR CANEDO E REGIÃO PACTUADA

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

9. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA 1 – ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS E APROVAÇÕES 45/75 dias

ETAPA 2 – TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA 45/60 dias

ETAPA 3 – ESTRUTURA DE ALVENARIA E COBERTURA 60/90 dias

ETAPA 4 – INSTALAÇÕES PREDIAIS ESPECIAIS, STDAH, ELETRICA, CLIMATIZAÇÃO E RESÍDUOS 60/90 dias

ETAPA 5 – ACABAMENTOS, COMISSONAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ENTREGA TÉCNICA 45/60 dias

10. CRONOGRAMA FINANCEIRO / DE DESEMBOLSO

ETAPA 1 – 8,55% - 45/75 dias

ETAPA 2 – 10,1% - 45/60 dias

ETAPA 3 – 16,71 % - 60/90 dias

ETAPA 4 – 37,88% – 60/90 dias

ETAPA 5 – 26,76% - 45/60 dias

11. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS



ETAPA 1 – 8,55% - 45/75 dias

ETAPA 2 – 10,1% - 45/60 dias

ETAPA 3 – 16,71 % - 60/90 dias

ETAPA 4 – 37,88% – 60/90 dias

ETAPA 5 – 26,76% - 45/60 dias

12. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA

Banco:	
Agência:	
Conta Corrente	

13. RESULTADOS ESPERADOS

ATENDER 105 PACIENTES POR DIA EM 3 TURNOS EM SUA CAPACIDADE TOTAL

14. FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e avaliação, conforme art. 59 da Lei nº 13.019/2014.

15. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme arts. 63 e 64 da Lei nº 13.019/2014.

16. VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO

Data de Início:	Após assinatura do termo
Data de Término:	Um ano após assinatura

17. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações são verdadeiras e que os recursos serão aplicados exclusivamente no objeto pactuado.

Senador Canedo/GO, 23 de abril de 2026.

Representante Legal da OSC



Prefeitura de Senador
Canedo
COM VOCÊ, MELHOR A CADA DIA

VERONICA SAVATIN

Secretário (a) Municipal de Saúde

Secretaria Responsável – Município de Senador Canedo/GO

Fernando Pellozo

Prefeito Municipal

Gestor Responsável – Município de Senador Canedo/GO