



## MODELO DE PLANO DE TRABALHO

(Emendas Impositivas de Vereador - Termo de Fomento ou Termo de Colaboração)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Município Concedente: Município de Senador Canedo/GO

CNPJ: 25.107.525/0001-51

Organização da Sociedade Civil - OSC:	
Nome:	ITGA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GESTÃO APLICADA
CNPJ:	22648045000100
Endereço:	RUA JABOTICABEIRA QD 18 LT 02
Representante Legal:	CAROLINA RIBEIRO CORREIA
CPF:	036.468.791-65

Instrumento Jurídico:

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Emenda Parlamentar Impositiva: CAPITAL

Número da Emenda: R\$ 419.230,77

Autor da Emenda (Vereador): ARESTIDES SALES DA SILVA

### 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE HEMODIALISE COM 35 PONTOS, ÁREAS DE APOIO E SISTEMA COMPLETO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

### 3. JUSTIFICATIVA

ATENDER SENADOR CANEDO E REGIÃO PACTUADA COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE.

### 4. OBJETIVO GERAL

OFERECER SERVIÇO DE HEMODIÁLISE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS



## 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATENDIMENTO DE 35 (CAPACIDADE TOTAL) EM TRES TURNOS DIÁRIOS.

## 6. METAS E INDICADORES

ATENDER ATÉ 105 USUÁRIOS SUS POR DIA EM SUA CAPACIDADE TOTAL

## 7. PÚBLICO-ALVO

DOENTES REANAIS CRÔNICOS USUÁRIOS DE SUS DE SENADOR CANEDO E REGIÃO PACTUADA

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA 1 – ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS E APROVAÇÕES 45/75 dias

ETAPA 2 – TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA 45/60 dias

ETAPA 3 – ESTRUTURA DE ALVENARIA E COBERTURA 60/90 dias

ETAPA 4 – INSTALAÇÕES PREDIAIS ESPECIAIS, STDAH, ELETRICA, CLIMATIZAÇÃO E RESÍDUOS 60/90 dias

ETAPA 5 – ACABAMENTOS, COMISSONAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ENTREGA TÉCNICA 45/60 dias

## 10. CRONOGRAMA FINANCEIRO / DE DESEMBOLSO

ETAPA 1 – 8,55% - 45/75 dias

ETAPA 2 – 10,1% - 45/60 dias

ETAPA 3 – 16,71 % - 60/90 dias

ETAPA 4 – 37,88% - 60/90 dias

ETAPA 5 – 26,76% - 45/60 dias

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS



ETAPA 1 – 8,55% - 45/75 dias

ETAPA 2 – 10,1% - 45/60 dias

ETAPA 3 – 16,71 % - 60/90 dias

ETAPA 4 – 37,88% - 60/90 dias

ETAPA 5 – 26,76% - 45/60 dias

## 12. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA

Banco:	
Agência:	
Conta Corrente	

## 13. RESULTADOS ESPERADOS

ATENDER 105 PACIENTES POR DIA EM 3 TURNOS EM SUA CAPACIDADE TOTAL

## 14. FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e avaliação, conforme art. 59 da Lei nº 13.019/2014.

## 15. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme arts. 63 e 64 da Lei nº 13.019/2014.

## 16. VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO

Data de Início:	Após assinatura do termo
Data de Término:	Um ano após assinatura

## 17. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações são verdadeiras e que os recursos serão aplicados exclusivamente no objeto pactuado.

Senador Canedo/GO, 23 de abril de 2026.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal da OSC



---

VERONICA SAVATIN

Secretário (a) Municipal de Saúde

Secretaria Responsável – Município de Senador Canedo/GO

---

Fernando Pellozo

Prefeito Municipal

Gestor Responsável – Município de Senador Canedo/GO