



MODELO DE PLANO DE TRABALHO

(Emendas Impositivas de Vereador - Termo de Fomento ou Termo de Colaboração)

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Município Concedente: Município de Senador Canedo/GO

CNPJ: 25.107.525/0001-51

Organização da Sociedade Civil - OSC:	
Nome:	ITGA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GESTÃO APLICADA
CNPJ:	22648045000100
Endereço:	RUA JABOTICABEIRA QD 18 LT 02
Representante Legal:	CAROLINA RIBEIRO CORREIA
CPF:	036.468.791-65

Instrumento Jurídico:

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Emenda Parlamentar Impositiva: CAPITAL

Número da Emenda: R\$ 519.230,77

Autor da Emenda (Vereador): LEONARDO SOARES ASSUNÇÃO

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE HEMODIALISE COM 35 PONTOS, ÁREAS DE APOIO E SISTEMA COMPLETO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

3. JUSTIFICATIVA

ATENDER SENADOR CANEDO E REGIÃO PACTUADA COM SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE.

4. OBJETIVO GERAL

OFERECER SERVIÇO DE HEMODIÁLISE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS



5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATENDIMENTO DE 35 (CAPACIDADE TOTAL) EM TRES TURNOS DIÁRIOS.

6. METAS E INDICADORES

ATENDER ATÉ 105 USUÁRIOS SUS POR DIA EM SUA CAPACIDADE TOTAL

7. PÚBLICO-ALVO

DOENTES REANAIS CRÔNICOS USUÁRIOS DE SUS DE SENADOR CANEDO E REGIÃO PACTUADA

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

9. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA 1 – ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS E APROVAÇÕES 45/75 dias

ETAPA 2 – TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA 45/60 dias

ETAPA 3 – ESTRUTURA DE ALVENARIA E COBERTURA 60/90 dias

ETAPA 4 – INSTALAÇÕES PREDIAIS ESPECIAIS, STDAH, ELETRICA, CLIMATIZAÇÃO E RESÍDUOS 60/90 dias

ETAPA 5 – ACABAMENTOS, COMISSIONAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ENTREGA TÉCNICA 45/60 dias

10. CRONOGRAMA FINANCEIRO / DE DESEMBOLSO

ETAPA 1 – 8,55% - 45/75 dias

ETAPA 2 – 10,1% - 45/60 dias

ETAPA 3 – 16,71 % - 60/90 dias

ETAPA 4 – 37,88% - 60/90 dias

ETAPA 5 – 26,76% - 45/60 dias

11. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS



ETAPA 1 – 8,55% - 45/75 dias

ETAPA 2 – 10,1% - 45/60 dias

ETAPA 3 – 16,71 % - 60/90 dias

ETAPA 4 – 37,88% - 60/90 dias

ETAPA 5 – 26,76% - 45/60 dias

12. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA

Banco:	
Agência:	
Conta Corrente	

13. RESULTADOS ESPERADOS

ATENDER 105 PACIENTES POR DIA EM 3 TURNOS EM SUA CAPACIDADE TOTAL

14. FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e avaliação, conforme art. 59 da Lei nº 13.019/2014.

15. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme arts. 63 e 64 da Lei nº 13.019/2014.

16. VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO

Data de Início:	Após assinatura do termo
Data de Término:	Um ano após assinatura

17. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações são verdadeiras e que os recursos serão aplicados exclusivamente no objeto pactuado.

Senador Canedo/GO, 2026.

Representante Legal da OSC



Veronica Savatin
Secretário (a) Municipal de Saúde
Secretaria Responsável – Município de Senador Canedo/GO

Fernando Pellozo
Prefeito Municipal
Gestor Responsável – Município de Senador Canedo/GO